

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4920 /UBND-KT

Bình Định, ngày 23 tháng 8 năm 2019

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài và quản lý quỹ đất dọc tuyến đường ĐT.638, đoạn Km130 – Km143+787.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- UBND huyện Vân Canh.

Qua kiểm tra tại hiện trường về tình hình triển khai thi công các dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km0 – Km18+500 và Nâng cấp, mở rộng đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 – Km143+787; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, nhằm tránh những thiệt hại trong mùa mưa lũ sắp đến và đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của dự án; nhất là tập trung kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đang triển khai thi công rất chậm như: Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc, Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại Coma25, Công ty TNHH Tân Lập, . . .; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công theo kế hoạch tiến độ được duyệt, kịp thời đề xuất biện pháp xử lý đối với các đơn vị thi công chậm trễ, không đảm bảo tiến độ dự án.

2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế công trình Khu tái định cư tại thôn Chánh Lý, xã Cát Tường, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại hiện trường và tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng.

3. UBND thành phố Quy Nhơn, UBND huyện Vân Canh khẩn trương chỉ đạo UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm công tác quản lý đất đai tại các khu vực dọc tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km130 – Km143+787; đồng thời kiểm tra xử lý kiên quyết đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai tại khu vực này.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thông tuyến dự án Đường nối từ đường trục đến khu tâm linh chùa Linh Phong; trường hợp có vướng mắc khẩn trương báo cáo đề xuất UBND xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.(M.15b)

me



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng